
Una gran obra per a un poble petit. El pont del Bruc 
(1909-1924) exposa la història d’uns dels primers ponts 
que la Mancomunitat de Catalunya va aprovar i construir. 
Les obres es van iniciar el 1917 i es van acabar el 1924. 
El llibre explica les raons i les circumstàncies locals i 
externes de la construcció, que va ser més llarga del 
previst, així com la història del pont fins als nostres dies. 
També s’hi inclouen plànols, els detalls tècnics i els costos 
de l’edificació.
L’autora, la bruquetana Laura Pinyol i Rius, s’ha basat 
en una exhaustiva recerca d’arxiu i d’assessorament 
d’enginyeria, en una síntesi que documenta la història 
del que, durant molts anys, va ser el pont de fàbrica amb 
l’arc de llum més gran de Catalunya. 
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Pròleg

Com a alcalde del Bruc, és per a mi un autèntic honor presentar 
aquest llibre. L’obra ens convida a fer un viatge al passat per com-
prendre una de les fites més importants de la nostra història recent: 
la lluita tenaç d’un poble petit per assolir una connexió vital entre 
els seus nuclis i, amb això, encaminar-se cap a un futur més cohesi-
onat i pròsper.

La història del pont del Bruc és la història de la perseverança 
d’una comunitat. Ja el 1909, el nostre Ajuntament feia la primera 
petició formal a la Diputació de Barcelona per a la construcció 
d’un pont que connectés adequadament el Bruc de la Parròquia 
amb el Bruc de Baix i el Bruc del Mig. Aquella demanda, tot i ser 
imprescindible per a la vida quotidiana dels veïns, es va considerar 
poc rellevant des d’una perspectiva general. Tanmateix, per al nos-
tre poble era una necessitat indiscutible. I aquesta necessitat, com-
partida i sentida, és la que va mantenir viu l’esforç durant anys.

Amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya, el 1914, les 
esperances del Bruc van renéixer. Aquella institució moderna, deci-
dida a impulsar el territori i a millorar les comunicacions, va reco-
nèixer la urgència d’aquesta obra. Gràcies a les subvencions acon-
seguides i a la sensibilitat política del moment, el president Enric 
Prat de la Riba va comunicar personalment a l’alcalde del Bruc, el 
31 de juliol de 1915, l’aprovació de la construcció del pont. Aquell 
gest i la convicció amb què es va emprendre el projecte van marcar 
un abans i un després.

El llibre relata amb detall i rigor el complex procés d’aquesta 
construcció: el projecte amb tres arcs, l’adjudicació a Pere Ramo-
neda Vallhonrat, les obres interrompudes per les gelades extraordi-
nàries d’un any especialment fred, la rescissió del contracte, la re-
presa dels treballs el 1921 i, finalment, la inauguració del pont el 
21 de setembre de 1924. No va ser un camí fàcil. Fou, de fet, una 
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obra llarga i plena d’entrebancs. Però també fou una demostració 
palpable de la determinació d’un poble que mai no va renunciar a 
allò que considerava just.

Una de les pàgines més emotives d’aquesta història és el desig de 
dedicar el pont a Enric Prat de la Riba, expressat per l’Ajuntament 
del Bruc en una carta de 1922. Aquell homenatge, aturat per la 
dictadura de Primo de Rivera i la desaparició de la Mancomunitat, 
no es va poder materialitzar fins un segle després. El 2014, amb 
motiu del centenari de la Mancomunitat, el Bruc va poder, final-
ment, donar al pont el nom del gran estadista que en va fer possible 
la construcció. Una justa i necessària reparació històrica.

El llibre també ens recorda que la història del pont no s’acaba el 
1924. L’any 2004, arran de les inspeccions de la Diputació de Bar-
celona, es va plantejar una ampliació per garantir una circulació 
més segura. Aquella intervenció, finalment completada el 2008 
amb el respecte patrimonial que una obra declarada bé cultural 
d’interès local mereix, és una mostra més de la importància d’aquest 
pont per al nostre poble: un element viu, que continua formant 
part del nostre present i del nostre futur.

El llibre que teniu a les mans és una contribució imprescindible 
a la memòria del Bruc. Ens ajuda a entendre d’on venim i ens recor-
da que, fins i tot en un poble petit, les grans obres són possibles 
quan hi ha voluntat, constància i amor al territori.

Agraeixo profundament la tasca de l’autora i de totes les perso-
nes que han fet possible aquest llibre. Convido els lectors a endin-
sar-s’hi amb orgull i curiositat. Que aquesta història ens inspiri a 
continuar treballant plegats per un Bruc més fort, més unit i fidel a les 
seves arrels.

Rafel Galvan i Rodríguez
Alcalde del Bruc
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Introducció

El pont del Torrent de l’Illa del Bruc, des del 2014 Pont Presi-
dent Enric Prat de la Riba, és una obra d’enginyeria finalitzada 
l’any 1924, després d’una llarga reivindicació i diverses vicissituds.

Encara avui sorprèn per les dimensions i l’elegància. No és una 
construcció que enllaci dues parts d’una via de comunicació impor-
tant. Uneix, simplement, dos nuclis del poble. No porta enlloc més. 
I doncs, com és que un poble petit com el Bruc té una construcció 
tan rellevant i alhora tan poc estratègica territorialment? La res-
posta: una institució renovadora, la Mancomunitat de Catalunya, 
va saber escoltar les necessitats d’aquells pobles més petits i va po-
sar les eines, tot i que limitades, per a transformar i modernitzar 
infraestructures d’un país bàsicament rural i amb una orografia 
molt complexa.

En les pàgines següents es pretén explicar la història d’aquest 
pont, sobretot la de la seva construcció, i estudiar els aspectes soci-
als, econòmics i polítics que la van envoltar.

La Diputació de Barcelona, actual titular del pont, fou l’hereva 
de l’obra, que va portar a terme la Mancomunitat de Catalunya 
entre els anys 1917 i 1924, i en aquest sentit, els seus fons docu-
mentals han estat la clau de la recerca.
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1.  El poble del Bruc: orografia i nucli urbà

El municipi del Bruc pertany a la comarca de l’Anoia. La seva 
superfície és de 47,21 km² i està situat a la part sud-est de la comar-
ca, limitant amb el Baix Llobregat i el Bages. Un terme extens que, 
deixant de banda les urbanitzacions, disperses per diversos indrets 
del terme, i algun nucli antic aïllat, com la Guàrdia, té el centre urbà 
a la part sud, tocant ja al terme dels Hostalets de Pierola. Aquest 
centre està constituït per quatre nuclis, que justifiquen la denomina-
ció popular forana i no oficial d’«els Brucs»: el Bruc de Dalt, el Bruc 
del Mig, el Bruc de Baix i el Bruc de la Parròquia o de l’altra banda. 
Els tres primers estan situats l’un a continuació de l’altre al llarg de 
l’antic traçat de la carretera N-II (avui autovia A-2). En canvi, el 
Bruc de la Parròquia, que és el nucli original del poble i on estan 
situats l’església i el cementiri, està separat del Bruc de Baix i del 
Bruc del Mig (que avui formen un únic nucli) per un profund tor-
rent anomenat de l’Oncle Illa o de l’Illa. Per tal de superar aquest 
desnivell i connectar el Bruc de la Parròquia amb els del Mig i de 
Baix es va construir el pont al qual dediquem el present treball.

La necessitat de connectar les diferents parts del poble, separades 
pel torrent (49,7 metres d’amplada en el lloc on es va col·locar el 
pont, que també era el més estret del seu traçat), va impulsar l’Ajun-
tament a demanar l’any 1909 la construcció d’un pont. El barri de 
la Parròquia quedava totalment aïllat quan el torrent baixava fort o 
hi havia gelades, ja que el camí que unia les dues parts passava per 
la llera del torrent i s’havia de salvar un desnivell d’uns 20 metres 
des de dalt fins a baix al torrent i després pujar-los de nou.

El torrent neix al massís de Montserrat. A la zona de Can Maçana 
s’origina l’anomenat torrent de l’Illa, i un quilòmetre i mig més avall, 
a la part nord dels boscos de Can Rovira, se’n forma un altre, que 
rep el nom de torrent de l’Oncle. Ambdós s’uneixen just abans d’on 
acaba el nucli del Bruc de Dalt. Aleshores el torrent adopta la deno-
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Mapa planimètric del Bruc. Instituto Geográfico y Estadístico, 1921.  
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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minació de l’Oncle Illa. Un quilòmetre aigües avall, abans d’arribar 
a l’altura del Bruc del Mig, enllaça amb el torrent de la Diablera, que 
ve des del bassal del Clot de l’Home Mort, a sota Sant Pau Vell, un 
quilòmetre a l’est de Can Maçana. Manté la designació de l’Oncle 
Illa, i avui, senzillament, de l’Illa, mentre transcorre pel municipi del 
Bruc. Quan surt del terme, passant per una zona del terme dels Hos-
talets de Pierola, aviat entra en el de Collbató, on és anomenat tor-
rent de Can Dalmases. Després penetra al terme d’Esparreguera i 
pren el nom de torrent del Mas i, juntament amb altres torrents i ri-
eres, forma la riera de Magarola, que desemboca al Llobregat fent 
partió entre els termes d’Esparreguera i Abrera.

Cal explicar, per començar, que el poble del Bruc originàriament 
era només el nucli de la Parròquia i que fins a mitjan segle xviii en 
què es va fer passar el camí ral entre Martorell i Igualada per la 
població (abans seguia la ruta per Piera, Capellades i Vilanova del 
Camí), aquesta estava aïllada i tan sols hi passaven pelegrins i viat-
gers que anaven a Montserrat.

En els segles anteriors se suposa que la via que arribava al Bruc 
des d’Esparreguera passava per Can Pasqual (a l’entrada del poble, 
però dins del terme dels Hostalets de Pierola), on hi havia hagut 
una fonda i una posta de cavalls. El camí, en lloc de pujar per l’ac-
tual traçat del Bruc de Baix, s’encaminava cap al torrent de l’Oncle 
Illa, al costat de la masia anomenada Can Serrat, per sota de l’es-
glésia, i pujava seguint el carrer de la Parròquia. Després tornava a 
travessar el torrent per sota les actuals escoles, sortia pel nucli del 
Bruc del Mig i pujava cap al Bruc de Dalt per seguir el camí cap a 
Can Maçana, des d’on s’anava (i es va) cap a Manresa, Igualada i 
el monestir de Montserrat.

S’observa que el creixement del poble va seguir l’itinerari de la 
carretera. Però en escrits i mapes del segle xix i de començament 
del xx es pot veure com l’aparició de l’anomenat Bruc del Mig és 
més tardana. Segons Gemma Estrada (1991: 84-88), en un mapa, 
Mapa Itinerario militar de 1865, es descriu que els dos nuclis del 
poble (Bruc de Baix i Bruc de Dalt) estan separats uns 3 quilòme-
tres. Uns anys més tard, el 1886, en un altre mapa Mapa militar 
Itinerario de España ja s’assenyala el Bruc del Mig com el nucli més 
important. A mesura que el poble va anar creixent es va estendre a 
l’altra banda del torrent al llarg de la carretera general, on avui 
viuen les tres quartes parts de la població.
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El creixement urbà i econòmic del poble va ser degut al nou tra-
çat del camí ral. El Bruc es va convertir en un poble ple d’hostals i 
fondes, fins al punt d’adquirir la part del Bruc de Dalt el sobrenom 
d’«els Hostalets». Aquesta àrea de descans i restauració era deguda 
al fet que molts dels viatgers i comerciants decidien descansar al 
poble abans d’encarar la important pujada que fa el coll del Bruc, 
que ara s’evita amb els dos túnels que es van construir entre 1971 i 
1975 a l’autovia entre el Bruc i Castellolí.
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2.  La necessitat d’un pont. 
La primera sol·licitud

La necessitat d’un pont que unís els nuclis de població d’una 
banda i l’altra del poble, els Brucs de Baix i del Mig amb el de la 
Parròquia, devia fer molt temps que era sentida pels habitants de 
la població. La primera referència que hem trobat, però, és de 1909, 
que transcrivim literalment del llibre d’actes municipal:

A continuación el propio Sr. Alcalde manifestó que después de 
los asuntos tratados en la presente sesión consta en la orden del día 
un asunto de interés y transcendencia suprema como lo es para este 
pueblo la unión por medio de un puente no solo de las barriadas 
del Bruch de Abaix y Parroquia si[nó] que a la vez sería la unión de 
los términos municipales de Collbató y Monistrol de Montserrat 
con el de este pueblo produciendo enormes ventajas para el trans-
porte de la recolección de frutos y ofreciendo grandes facilidades 
para el «tránsito» puesto que en la actualidad ofrece un sin número 
de dificultades y sobre todo en la rigurosa estación de invierno nos 
vemos privados en absoluto la inmensa mayoría de los días en po-
der asistir al santo sacrificio de la misa y acudir en ayuda de los 
vecinos de la otra parte del torrente que separa las entidades de 
población. Contentos todos los tres Concejales presentes con lo 
manifestado por el Sr. Alcalde, unánimemente acuerdan autorizar 
al mismo para que formule o haga formular razonada exposición 
dirigida a la Excma. Diputación provincial de Barcelona en súplica 
de que se conceda a este término municipal la construcción del 
puente a que se ha hecho referencia. (AHMB, Llibre d’actes de 
12/10/1908 - 14/3/1910, folis 30-30v, 12 de juliol de 1909).

S’ha de fer notar que aquesta acta té un error, tret que no vulgui 
dir que a través de Collbató arribem a Monistrol, que és el d’esmen-
tar que el futur pont uniria el Bruc amb Monistrol de Montserrat, 
mentre que aquest terme només toca el Bruc al cim de la muntanya. 
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De fet, com veurem en tots els documents posteriors, del que es trac-
tava era d’unir el Bruc, Collbató i els Hostalets de Pierola. A banda 
d’aquest fet, convé destacar els arguments al·legats per sol·licitar la 
construcció del pont: 1. Connectar, com hem dit, els municipis de 
Collbató, els Hostalets de Pierola i el Bruc; 2. Facilitar el trànsit 
de mercaderies i persones; 3. A l’hivern, fer més fàcil l’assistència a la 
missa per part dels habitants del Bruc del Mig i de Baix, i, a la vega-
da, l’ajut als veïns del barri de la Parròquia en cas de necessitat.

En carta del 7 d’agost de 1909 de l’alcalde del Bruc, Josep Casas 
Chocomeli,1 al president de la Diputació, se li dona compte de 
l’acord municipal esmentat (ara Monistrol canvia pels Hostalets 
de Pierola) i se sol·licita concretament la construcció d’«un pequeño 
puente». És interessant fer constar que en aquest escrit s’afegeixen 
nous arguments (i matisos) als que acabem de veure:

[...] La sección antigua de este pueblo del Bruch que constituye 
el llamado Bruch de la Parroquia por su situación topográfica y 
por la presencia de un enorme barranco procedente de las últimas 
estribaciones de la montaña de Montserrat se halla de hecho sin 
comunicación directa con el resto del pueblo en sus secciones del 
Bruch de Abaix, Bruch del Mitj y el Bruch de Dalt y con la carre-
tera general de Madrid a Francia que une estas tres últimas ba- 
rriadas y es de absoluta necesidad evitar los enormes perjuicios que 
esta situación de cosas produce a todos los vecinos de este pueblo 
y especialmente los del Bruch de la Parroquia, entre cuyos perjui-
cios no son los menores la dificultad del tránsito rodado, la impo-
sibilidad de acudir a la Parroquia en días de lluvias y tempestades 
por el caudal infranqueable de las aguas que deriban [sic] por el 
referido torrente y hasta por las dificultades que se presentan al 
efectuarse los enterramientos, pues según de qué secciones del 
pueblo proceden se ha dado repetidas veces el caso de caerse los 
portantes de los difuntos dando con estos en tierra por la excesiva 
pendiente de los caminos.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, la Corporación municipal 
de mi presidencia en sesión de fecha 12 de Junio último acordó 
dirigirse a V. E. con certificación de dicho acuerdo y en solicitud 
de que cerciorada esa Corporación provincial de la verdad de 
todo cuanto se deja expresado, se digne acordar la construcción 

1.  Va ser alcalde de 1/1/1906 al 29/12/1907 i de l’1/7/1909 al 3/10/1923 
(Estrada, 1991, p. 183).
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de un pequeño puente que comunicando el Bruch de la Parroquia 
con el Bruch de Abaix y emplazado en el punto más estrecho del 
torrente que los separa, viniera a evitar a los vecinos de este pue-
blo todos los perjuicios referidos y unir directamente la barriada 
referida del Bruch de la Parroquia con los términos de Pierola y 
Collbató. (AHDB, OPP-2998).

El 20 d’agost de 1909, la Presidència de la Diputació va dema-
nar un informe sobre la qüestió als serveis d’enginyeria. Un tal V. 
Ruiz Guevara fou l’encarregat de redactar-lo, i la conclusió fou 
negativa, basada sobretot, com es pot veure a continuació, en el 
caràcter local de l’obra —quan la Diputació precisament s’havia de 
dedicar a ajudar els municipis— i en el fet de no crear precedents:

[...] Ahora bien la obra que se pide no consta en ninguno de los 
planes de la Diputación y por otra parte hay que considerar el 
carácter exclusivamente municipal que reviste por lo que no veo 
lógico que la Diputación pueda encargarse de la construcción de 
dicha obra.

Además, el precedente que sentaría de acceder a lo solicitado 
sería peligroso para los intereses provinciales pues raros son los 

Església parroquial del Bruc, vista del costat, juny 1908. Ed. i imp. Nicolau Poncell.  
Fons fotogràfic de l’Ajuntament del Bruc, volum 3, imatge núm. 16.
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municipios que no necesitan de obras semejantes que son de indu-
dable utilidad local y con el mismo derecho podrían ser solicita-
das del cuerpo provincial.

A mi ver pues procede la denegación de lo que se pide; pero [si] 
por otras razones poderosas a más de las expuestas la Excma. 
Diputación creyera conveniente contribuir a la realización de lo 
pedido opino que podría hacerse mediante una subvención pru-
dencial tomando por base un proyecto completo de las obras y 
recabando las suficientes garantías para tener la certeza de que los 
fondos que concedieran tendrían la adecuada aplicación. (Carta 
del 14 de setembre de 1909 al Director d’Obres Públiques Gene-
rals. AHDB, OPP-2998).

Vist el caràcter d’aquest informe, no és estrany que el Govern 
Civil de la província —que era l’encarregat de controlar i comuni-
car els acords de la Diputació— enviés un escrit el 21 de gener de 
1910 a l’Ajuntament del Bruc en aquests termes:

Se desestima la instancia del Ayuntamiento del Bruch de fecha 
7 de Agosto o la construcción de un puente sobre el barranco que 
separa la barrida llamada Bruch de la Parroquia del resto del pue-
blo, por no figurar dicha obra en ninguno de los planes de la Di-
putación; y comuníquese este acuerdo a dicho Ayuntamiento sig-
nificándole que el cuerpo provincial únicamente podía contribuir 
con una subvención provincial en el caso de que aquel municipio 
construyese por su cuenta el puente de que se trata. (AHMB, 
capsa 866, correspondència 1903-1919).

L’afer, pel que sabem, no es va tornar a moure fins al 1914, 
quan la Mancomunitat de Catalunya, creada aquell any, va seguir 
una política contraposada a la de la Diputació Provincial d’aquell 
moment i que va facilitar precisament la construcció del pont.
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3.  La Mancomunitat i les obres públiques

La història de la construcció del pont del Bruc és indestriable de 
l’obra que, en l’àmbit de les obres públiques, va portar a terme la 
Mancomunitat de Catalunya entre 1914 i 1925. Per això, farem un 
breu repàs de la història d’aquesta institució, a fi de contextualitzar 
adequadament la realització del pont bruquetà.

3.1.  Breu història de la Mancomunitat

Després d’un llarg procés iniciat el 1911, el 6 d’abril de 1914 es 
constituí la Mancomunitat de Catalunya, que unia les quatre dipu-
tacions catalanes en una mena de federació que havia de permetre 
de «mancomunar» recursos i dissenyar un programa d’actuacions 
amb una perspectiva de país que no passés pels artificiosos límits de 
la divisió provincial.

Enric Prat de la Riba, el líder de la Lliga Regionalista i president 
de la Diputació de Barcelona, va redactar un avantprojecte de 
Mancomunitat, que les diputacions de Catalunya van aprovar. Va 
ser presentat al president del Govern espanyol, José Canalejas, que 
la va acollir favorablement.

El maig de 1912, Canalejas va presentar al Congrés dels Diputats 
un projecte de llei de Mancomunitats provincials, amb competències 
molt retallades respecte al presentat per Prat de la Riba, projecte que 
va ser aprovat. Malgrat que representava un avenç important, amb 
l’assassinat de Canalejas el novembre d’aquell mateix any tot es va 
endarrerir considerablement. Les diputacions catalanes, per tal de fer 
força, van organitzar un plebiscit entre els ajuntaments per tal de 
veure si aquests s’adheririen o no al projecte de la Mancomunitat. 
Els resultats van ser aclaparadors: de 1.070 pobles, només dos hi van 
votar en contra i cinc es van abstenir. Per tant, hi va haver un 99,35 % 
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que van votar que sí. Davant dels resultats, el Govern d’Eduardo 
Dato va agilitzar els tràmits i, finalment, el 18 de desembre de 1913 
el rei Alfons XIII va signar el Decret de mancomunitats provincials.

El 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Cata-
lunya al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Enric Prat de 
la Riba va ser elegit president de la institució per 80 vots a favor, 6 
en blanc i cap en contra. La seva seria una presidència breu, però 
molt significativa. Pocs mesos després de la mort de Prat, el 29 de 
novembre de 1917, Josep Puig i Cadafalch va ser elegit nou presi-
dent de la Mancomunitat, fins a la seva abolició.

Amb el cop d’estat del 13 de setembre de 1923, el general Primo de 
Rivera va instaurar una dictadura que duraria fins al 1930. El Govern 
de la Mancomunitat va ser destituït i Alfonso Sala va ser nomenat 
president de la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera, la institu-
ció de la Mancomunitat i el seu esperit catalanista van ser aniquilats.

3.2.  Enric Prat de la Riba

Antoni Utrillo Viadera, Retrat d’Enric Prat de la Riba, c. 1916-1917.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Donació de l’artista, 1921.  

© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2025.
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Va néixer a Castellterçol el 29 de setembre de 1870, en el si d’una 
família de propietaris rurals benestants. Va estudiar dret i va ser 
membre de la Junta Directiva de la Unió Catalanista, d’on el 1899 
sortiria, per desacords interns, per fundar el Centre Nacional Català.

El 1901 va esdevenir un dels màxims dirigents de la Lliga Regio-
nalista i l’any següent va ser empresonat per un article a La Veu de 
Catalunya, diari que ell mateix dirigia des de la fundació el 1899.

El 1905 va ser elegit diputat provincial de la Diputació de Bar-
celona, i dos anys més tard va ser elegit president de la Diputació 
barcelonina, càrrec que va ocupar fins a la seva mort l’agost de 
1917. Des del 1914 va compaginar aquest càrrec amb el de presi-
dent de la Mancomunitat de Catalunya.

3.3.  L’organització de la Mancomunitat

La Mancomunitat s’articulava a partir de tres elements bàsics: la 
presidència, el Consell Permanent i l’Assemblea General. I s’organit-
zava en vuit conselleries (Camins i Ports, Telèfons, Obres Públiques 
i Ferrocarrils, Agricultura i Serveis Forestals, Cultura i Instrucció, 
Beneficència i Sanitat, Política Social i Hisenda) i set comissions tèc-
niques.

La institució mai no va gaudir d’un sistema financer satisfactori, 
ja que només disposava dels diners que aportaven les diputacions 
provincials catalanes, d’emprèstits bancaris i d’alguna aportació 
extraordinària estatal.

3.4.  L’obra

Segurament fou en els camps cultural i educatiu on la Mancomu-
nitat va poder desenvolupar una tasca més ràpida i fecunda, centra-
da en la normalització de la llengua i la cultura catalanes. Per aquest 
motiu es va potenciar l’Institut d’Estudis Catalans (que havia estat 
creat pel mateix Prat de la Riba el 1907). També es va oficialitzar la 
regulació gramatical i ortogràfica de Pompeu Fabra, es va desplegar 
una xarxa de biblioteques populars locals i es va impulsar la Biblio-
teca de Catalunya, hereva de la de l’IEC. Es va crear l’Escola del 
Treball i es constituïren el Servei de conservació i catalogació de 
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monuments, la Junta de Museus, la Junta de Ciències Naturals, el 
Consell de Pedagogia, etc.

A fi d’elevar el nivell de l’escolarització del país, es van construir 
escoles i es va voler millorar la pedagogia i la preparació del profes-
sorat. Es va fundar la Universitat Industrial per tal de formar tècnics 
de grau mitjà. També es van organitzar cursos dirigits als obrers per 
modernitzar-se i aprendre noves tècniques. Es va reformar l’Admi-
nistració local per poder tenir uns funcionaris eficaços. Es van cons-
tituir institucions docents especialitzades com l’Escola de Bibliotecà-
ries i la d’Infermeres i l’Escola Catalana d’Art Dramàtic.

Pel que fa a infraestructures, es creà la Junta de Carreteres de 
Catalunya, que era l’encarregada de l’establiment complet del sis-
tema viari, de la realització d’obres hidràuliques i de l’aprofitament 
integral de tots els recursos naturals possibles.

Amb el «pla sexennal», la Mancomunitat de Catalunya pretenia 
acabar amb l’aïllament més o menys complet en què es trobaven 
més de dos-cents municipis catalans. També incloïa la potenciació 
de la xarxa ferroviària amb la construcció de 230 km de via fèrria. 
El pla preveia igualment rutes aèries. Es van portar a terme obres 
hidràuliques, com ara irrigacions, dessecacions, sanejaments i de-
fensa d’inundacions. I a més a més, s’instal·là una completa xarxa 
telefònica i telegràfica.
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4.  L’aprovació del projecte

El 27 de març de 1914, el Ministeri de Foment aprovava un reial 
decret pel qual obria el segon concurs per atorgar subvencions per 
fer camins veïnals i ponts econòmics, en el marc d’una llei de 1911.2 
L’Ajuntament del Bruc va decidir presentar-s’hi i demanà nova-
ment la construcció del pont, aquesta vegada a un organisme dife-
rent. Així ho recull l’acta del 16 d’abril:

[...] El propio señor Alcalde expuso al consistorio que como se 
había anunciado en la convocatoria el objeto de la presente sesión 
[extraordinaria] era el de dar cuenta del Real Decreto del Minis-
terio de Fomento por el que se abre un concurso de subvenciones 
y anticipo de fondos destinados a la construcción de caminos ve-
cinales y puentes económicos para el día veinticinco de Mayo 
próximo, siendo uno de los requisitos indispensables para con-
currir al mismo el que los caminos vecinales han de ser declarados 
de utilidad pública por dicho Ministerio.

Previa orden del Señor Presidente por el infrascrito Secretario 
se dio lectura al expresado Real Decreto de fecha veintisiete de 
Marzo último inserto al Boletín Oficial del día tres de los corrien-
tes, y terminada se puso a discusión la necesidad de la construc-
ción de un puente económico en el torrente de Illa para la unión de 
las barriadas del Bruch de Abaix y Bruch del Mitg con el Bruch 
de la Parroquia y camino vecinal directo a Collbató, y reconocida 
por el consistorio la gran importancia y utilidad que prestaría la 
construcción del expresado puente para la unión de los términos 
municipales del Bruch y Collbató y por tanto para el tránsito de 
las personas, si que [sic] la excepcional importancia para el trans-
porte de la cosecha del vino por tránsito rodado, se acuerda ele-
var razonada exposición al Excmo. Señor Ministro de Fomento 

2.  Ley de caminos vecinales, del 29 de juny de 1911. <https://www.boe.es/
gazeta/dias/1911/07/28/pdfs/GMD-1911-209.pdf>.

UNA GRAN OBRA PER A UN POBLE PETIT.indd   21UNA GRAN OBRA PER A UN POBLE PETIT.indd   21 24/3/26   17:2924/3/26   17:29



22

Una gran obra per a un poble petit. El pont del Bruc (1909-1924)

solicitando sea declarado de utilidad pública el expresado camino 
vecinal de Collbató al Bruch, y en el caso de conseguir la expresa-
da declaración de utilidad pública concurrir a dicho concurso con 
arreglo a las condiciones y requisitos que se establecen en el ex-
presado Real Decreto.

Igualmente se acuerda dirigir atenta comunicación al Ilmo. 
Señor Ingeniero Jefe de Obras Públicas rogándole disponga pase 
a este pueblo el Señor Ingeniero Director de la carretera de Ma-
drid a Francia con objeto de fijar el emplazamiento de dicho 
puente y formular el correspondiente presupuesto, de conformi-
dad con lo prevenido en el referido Real Decreto [...]. (AHMB, 
Llibre d’actes de l’1/1/1912 al 28/6/1914, folis 43v- 44v).

Mentrestant, el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomu-
nitat de Catalunya. Entre les seves preocupacions principals hi ha-
via la de les obres públiques que poguessin modernitzar el país. En 
aquest sentit, va centrar-se immediatament en la millora i amplia-
ció de la xarxa de carreteres, ponts, ferrocarrils, telègrafs i telèfons. 
I per començar la tasca va publicar una circular demanant als ajun-
taments que expressessin les seves necessitats en aquests camps.3 El 
19 d’abril de 1914, en sessió ordinària, el consistori bruquetà va 
acordar respondre a aquesta circular del Consell Permanent de la 
Mancomunitat. Després de deliberar, els regidors van considerar 
d’utilitat pràctica per al municipi el següent:

Construcción de un puente económico que uniese las barria-
das del Bruch de Abajo y el Bruch del Medio con el de la Parro-
quia y camino vecinal de Collbató. (AHMB, Llibre d’actes de 
l’1/1/1912 al 28/6/1914, foli 45).

Pocs dies més tard, el 28 d’abril, l’Ajuntament va demanar que 
el pont fos inclòs en la relació de carreteres i camins a fer per la Man-
comunitat.

En una sessió del mes de maig, el ple municipal declarava d’utilitat 
pública el pont i el camí veïnal, ja que no s’havia presentat cap recla-
mació contra el projecte que s’havia publicat al Butlletí Oficial de la 
Província, un pas previ perquè es pogués considerar la sol·licitud.

3.  Sobre la política de la Mancomunitat pel que fa a obres públiques i comu-
nicacions, vegeu Balcells, Pujol i Sabater (1996), p. 344-368.
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El 13 de juny de 1915 es tornava a demanar formalment a la 
Mancomunitat la construcció del pont i el Consell d’aquesta insti-
tució aprovava el dia 16 d’aquell mes que la Direcció de Camins de 
la Diputació de Barcelona fes l’informe corresponent, que el 22 de 
juny s’encarregava a l’enginyer Joaquim Llansó.

L’argumentació de l’Ajuntament del Bruc tornava a ser l’habitual:

En dies de pluges i tempestats queden totalment isolats [els 
veïns del Bruc de la Parròquia, del Bruc del Mig i de Baix] i si el 
règim d’aigües dura uns quants dies com ha succeït aquesta pri-
mavera queden els veïns totalment privats de comunicar-se entre 
ells i amb sa parròquia, donant-se el cas de no poder els malalts 
rebre els auxilis religiosos i fer-se els enterraments, i els demés 
veïns del Bruc de la Parròquia no poden procurar-se de queviures 
dels Brucs dits quan se presenten règims de pluges continuades. 
(AHDB, OPP-2998).

En sessió del 5 de juliol de 1914 es pren l’acord següent:

Dada cuenta de la proposición reformada por la Jefatura de 
Obras Públicas para la construcción del puente que ha de unir el 
Bruch de Abajo y el Bruch del Medio con el de la Parroquia y 
vecino pueblo de Collbató se acuerda presentar la conformidad 
de dicha proposición reformada y así mismo contribuir directa-
mente a la construcción de dicho puente por el Estado con las 
cantidades siguientes: quinientas pesetas en metálico, dos mil pe-
setas en materiales de construcción y setecientas pesetas en jorna-
les y acarreos, o sea un total de tres mil doscientas pesetas [...]. 
(AHMB, Llibre d’Actes del 5/7/1914 al 30/12/1915, foli 1).

A més a més, en aquesta mateixa sessió acorden també «ampliar 
la declaración de utilidad pública de dicho puente a la de necesidad 
de la construcción del mismo», un tràmit que completava l’anterior 
i que significava que l’obra era de «verdadera y absoluta necesidad».

La Mancomunitat, que havia decidit presentar-se també al con-
curs del Ministeri de Foment, va aconseguir, després de vèncer 
moltes resistències de Madrid,4 que també pogués optar a aquests 
recursos. Finalment, l’Estat i la Mancomunitat van signar un con-

4.  Vegeu el que se’n diu a Mancomunitat de Catalunya (1923), p. 80-89.
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veni sobre aquest assumpte el 21 de novembre de 1914. Tot i que les 
subvencions obtingudes eren molt inferiors a les demanades, l’orga-
nisme català va aprovar una primera relació d’obres urgents a realit-
zar,5 amb subvenció estatal o sense. El pont del Bruc hi va ser inclòs. 
I, segons hem pogut saber per una carta del juliol de 1916, el projec-
te bruquetà ja va ser considerat el dia 8 de juliol de 1915, en una 
reunió del Consell Permanent de la Mancomunitat, «obra urgent».

En una carta del 31 de juliol de 1915, el president de la Manco-
munitat, Enric Prat de la Riba, comunicava a l’alcalde del Bruc que 
havia estat aprovada la construcció del pont, i que prèviament el 
municipi del Bruc havia d’acreditar que no tenia deutes amb la Di-
putació de Barcelona i que cediria gratuïtament a la Mancomunitat 
«els terrenys l’expropiació dels quals sigui necessària» i que satis-
faria «les despeses de peons, material, estaques i cavalleries neces-
saris per a l’estudi del projecte corresponent». Aquestes condicions 
eren imprescindibles legalment per «projectar de primer, i subhas-
tar després» les obres del pont.

D’acord amb aquesta demanda, l’Ajuntament va començar a fer 
actuacions. Així, per exemple, va procedir a l’expropiació de ter-
renys. A l’Arxiu Històric del Bruc hi ha diversos esborranys i fulls 
en net de les cessions de terrenys dels propietaris per a la construc-
ció del pont. Coneixem els noms d’alguns d’aquests propietaris: 
Josep Termes Carreres, Jaume Camps Serradell, Pau Ràfols Fonta-
nals i Francesc Jorba Prats.

5.  Sobre aquesta qüestió de les negociacions amb Madrid i les accions de la 
Mancomunitat en concret, vegeu Balcells, Pujol i Sabater (1996), p. 348-349.
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Una gran obra per a un poble petit. El pont del Bruc 
(1909-1924) exposa la història d’uns dels primers ponts 
que la Mancomunitat de Catalunya va aprovar i construir. 
Les obres es van iniciar el 1917 i es van acabar el 1924. 
El llibre explica les raons i les circumstàncies locals i 
externes de la construcció, que va ser més llarga del 
previst, així com la història del pont fins als nostres dies. 
També s’hi inclouen plànols, els detalls tècnics i els costos 
de l’edificació.
L’autora, la bruquetana Laura Pinyol i Rius, s’ha basat 
en una exhaustiva recerca d’arxiu i d’assessorament 
d’enginyeria, en una síntesi que documenta la història 
del que, durant molts anys, va ser el pont de fàbrica amb 
l’arc de llum més gran de Catalunya. 
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